



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงาน ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๖ เดือนแรก) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการฯหวังว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับวิสาหกิจชุมชน สู่การประกอบธุรกิจครบวงจร ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตร/ วัฒนธรรมควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์	๑๐,๐๐๐			๑ เม.ย. ๒๕๖๙ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนการดำเนินงาน	เอกสารแผนงานที่ผ่านประชาคมและเห็นชอบ (แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนการดำเนินงาน) ซึ่งแสดงโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สอดคล้องกับงบประมาณ และตอบโจทย์ความต้องการประชาชน	๕,๐๐๐	๐	๕๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นไม่ใช้งบประมาณเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตามโครงการงานรัฐพิธีงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นการกุศลฯ	เพื่ออุดหนุนให้แก่ที่อำเภอเวียงป่าเป้า ตามโครงการงานรัฐพิธีงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรมอันเป็นการกุศล ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้น เวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	อุดหนุนให้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้น เวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อจ่ายตามโครงการงานพ่อบุญเมืองราช	อุดหนุนให้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการงานพ่อบุญเมืองราช	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้น เวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหัวเวียง เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนหัวเวียง ม.๑ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๒	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนในเวียง ม.๒ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันติพัฒนา เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๑	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสันติพัฒนา ม.๑๑ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จสิ้นเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านกู่ เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๖	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนบ้านกู่ ม.๖ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๕. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเวียงสาม เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๓	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนเวียงสาม ม.๓ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๖. อุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศรีเวียงทอง เพื่อใช้ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.๑๐	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชนศรีเวียงทอง ม.๑๐ ตามโครงการพระราชดำริด้าน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม</p> <p>๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม</p> <p>แผนงานการศึกษา</p>								
๑. อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	อุดหนุนให้กับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จัดสรรสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า	๓,๖๙๖,๐๐๐	๑๘๙,๖๒๐	๑,๘๗๖,๓๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม								
๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๒. โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียงป่าเป้า	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการของดีอำเภอเวียงป่าเป้า	อุดหนุนให้กับอำเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการของดีอำเภอเวียงป่าเป้า	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๒๕๖๘ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยกเลิกโครงการ
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มเป้าหมายได้รับการด้านสุขภาพ/สังคม การฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม ๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	การจัดงานและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อรำลึกความสำคัญของเทศบาล อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ปรองดองสมานฉันท์	สร้างความรักความสามัคคี ปลุกฝังจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาติ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสา และการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๒๐๐	๔,๘๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๙ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
<p>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม</p> <p>๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</p>								
๑. โครงการตักบาตรเป็งปูด	การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	ประชาชนได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา จรรโลงใจ และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๙ ๓๑ ม.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	ประชาชนได้ทำบุญ ฟังธรรม ตักบาตร และปฏิบัติสมาธิภาวนา โดยมีการลอบายมุขในชุมชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา	๕,๐๐๐	๙๐๐	๔,๑๐๐	๑ ส.ค. ๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. โครงการประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง	การสืบสานวัฒนธรรมล้านนาผ่านกิจกรรมการลอยกระทง การปล่อยโคมลอย/โคมแขวน การประกวดกระทงใหญ่และนางนพมาศ	๓๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕๑,๐๕๕	๐	๐	๑ พ.ย. ๖๘ ๓๐ พ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๕. โครงการป่าเวณีย์ปืใหม่เมือง	การจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างความร่วมมือในชุมชน	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐	๒๙๙,๔๐๐	๖๐๐	๑ เม.ย. ๖๙ ๓๐ เม.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๖. โครงการถวายเทียนพรรษา	ขบวนแห่เทียนพรรษา หรือกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และการส่งเสริมการหล่อเทียนของประชาชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๗. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ	การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน และกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐ โอนลด ๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๘ ๓๑ ต.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๘. โครงการสืบสานประเพณีตานสลากภัตร	การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ประชาชนได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และส่งต่อภูมิปัญญาการจัดทำกล้วยสลาก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๙. โครงการไหว้สาเจ้าเมืองเวียงป่าเป้า	ประชาชนในเขตเทศบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมสักการะและรำลึกถึงพระคุณของเจ้าเมืองและบรรพบุรุษ ซึ่งช่วยส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ โอนลด ๖,๗๐๐	๑๓,๒๙๕	๕	๑ ม.ค. ๖๙ ๓๑ ม.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๑๐. อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้าง พระธาตุดอยตุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เชียงราย ตามโครงการสืบสาน ประเพณีนมัสการและสร้าง พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ ๓๐ เม.ย. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม ๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	การสำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ในพื้นที่จริง และการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ ๓๐ มี.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	อุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๓๐ เม.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน คุณภาพชีวิตและสังคม ๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑. โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ	การรวบรวมภูมิปัญญา ประสบการณ์ และองค์ความรู้ของ ผู้สูงอายุ เพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชน และคนรุ่นใหม่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะ เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ
๒. โครงการพัฒนาความรู้เรื่อง สิทธิและข่าวสารที่จำเป็นของ ผู้สูงอายุและคนพิการ	ให้ความรู้เรื่องสิทธิกฎหมายและ ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ ผู้สูงอายุและคนพิการเข้าถึงสิทธิ บริการ ข้อมูลข่าวสาร และ เพิ่มคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่าย เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ
๓. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และ ทักษะด้านอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่าย เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม								
๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสังคม								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑. โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจสำหรับผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	การจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะศึกษาดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลเวียง	สตรีในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น มีความรู้ด้านสิทธิและบทบาทหน้าที่ เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ ๓๑ พ.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๕. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลเวียงกาหลง เพื่อเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๙ ๓๑ พ.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่าย เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
<p>๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p>								
๑. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน	การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ นันทนาการสำหรับเยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๕๐,๐๐๐ โอนลด ๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยกเลิกโครงการ
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล wiang papao cup	การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล เยาวชนและประชาชนในพื้นที่	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๒๘ ก.พ. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	เพื่ออุดหนุนอำเภอเวียงป่าเป้าตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๘ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายและสร้างเสริมสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงวิชาชีพ	การมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพเป็น "อสม.เชิงวิชาชีพ/หมอปประจำบ้าน"	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายตามโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	เพื่ออุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเพื่อจ่ายตามโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	๓๐,๐๐๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยกเลิกโครงการ
๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล (ไข้เลือดออก, ไข้หวัดนก, ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่, โรคฉี่หนู และโรคติดต่ออื่นๆ)	ชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคลดลง ผู้ป่วยได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว และประชาชนมีทักษะในการเฝ้าระวัง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๕. โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน และการสังเกตอาการสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ ๒๘ ก.พ. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ
๖. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการจัดการอารมณ์ และป้องกันตนเอง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๓๑ ธ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๗. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย และการตรวจสอบปนเปื้อนในตลาดและร้านค้า	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ ๓๑ พ.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๘. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน มีการให้ความรู้และมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ แผนงานเคหะและชุมชน								
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนแบบบูรณาการ	ปริมาณขยะที่ลดลงจากการคัดแยกของชุมชน อัตราการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ขยะอินทรีย์ถูกจัดการ และเกิดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๙ ๓๐ มิ.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหวังระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ ออถล.	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ออถล.) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยและดูแลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรักษ์โลก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ถึงหวังระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย แผนงานเศษและชุมชน								
๑. โครงการจ้างเหมาเอกชน กำจัดขยะในเขตเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในการ จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะ หรือ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะ หรือ จ้างเหมาบริการขนส่งไปทิ้ง ณ สถานที่กำจัดขยะ ฯลฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๑๕๒.๕๐	๕๙๙,๘๔๗.๕๐	๑ ต.ค. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเบิกจ่าย ตลอดปีงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
<p>๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</p>								
๑. โครงการขับเคลื่อนปลอดภัย	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้กฎจราจร มีทักษะขับขี่ที่ถูกต้อง และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๙ ๓๑ ส.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒. โครงการจัดงานวัน อปพร.	การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาชิก อปพร. มีขวัญกำลังใจและศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับนโยบาย และมีเครือข่าย อปพร. ที่เข้มแข็ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๓. โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	การมีจุดบริการและจุดตรวจที่เปิดให้บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกัน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ประชาชน และตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในประชาชนกลุ่มเสี่ยง	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๙ ๓๑ ก.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ยังไม่ถึงห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๕. โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร. และอปพร.ใหม่	การทบทวนระเบียบและกฎหมาย ความเป็นมาของ อปพร. และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๑,๙๖๐	๐	๑๑,๙๖๐	๑ ก.พ. ๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ (งานป้องกันฯ)	ยังไม่ถึงห้วงระยะ เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ								
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖.๐๐ ตร.ม.	๑๔๒,๙๐๐	๑๔๒,๔๐๐	๕๐๐	๑-ม.ค.-๖๙ ๓๑ มี.ค. ๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ดำเนินการเบิกจ่าย เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ
๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ เชื่อมห้วยบง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ เชื่อมห้วยบง หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๔.๐๐ ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตร.ม.	๔๒๕,๓๐๐	๔๒๕,๓๐๐	๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๓๑-พ.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ดำเนินการเบิกจ่าย เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ
๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตร.ม.	๓๔๕,๔๐๐	๐	๓๔๕,๔๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๓๐-มิ.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะ เวลาดำเนินการ ตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๕/๓.๒ หมู่ที่ ๓ (ทั้ง ๒ ด้าน)	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.	๔๔๐,๘๐๐	๐	๔๔๐,๘๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๓๑-พ.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ยังไม่ถึงหัววงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๕.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม.	๖๙,๙๐๐	๖๙,๙๐๐	๐	๑-ม.ค.-๖๙ ๒๘-ก.พ.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ดำเนินการเบิกจ่ายเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๖.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๒/๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม.	๖๕,๔๐๐	๐	๖๕,๔๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัววงระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๗.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑๕/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๕	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑๕/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๕๐๖๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตร.ม.	๑๙๕,๑๐๐	๐	๑๙๕,๑๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๘.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑๕/๒.๑ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๗	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑๕/๒.๑ หมู่ที่ ๖ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๖๗๐๖๑ ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๙.๐๐ ตร.ม.	๑๓๙,๕๐๐	๐	๑๓๙,๕๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๙.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๑/๑.๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๗๘	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๑/๑.๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๗๘ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม.	๑๒๕,๙๐๐	๐	๑๒๕,๙๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๐.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๑/๓.๑ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๘๑	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๑/๓.๑ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๘๑ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตร.ม.	๕๓๖,๐๐๐	๐	๕๓๖,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอยางป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๑๑.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๗/๓.๑ หมู่ที่ ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๙๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๒๗/๓.๑ หมู่ที่ ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๙๕ ผิวจราจร กว้าง ๒.๙๐-๓.๕๐ ม. ยาว ๑๘๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๒.๑๐ ตร.ม.	๒๕๘,๐๐๐	๐	๒๕๘,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๒.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๓๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๔๓ หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๓๖ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๔๔๗,๒๐๐	๐	๔๔๗,๒๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๓.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕/๓.๒ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๔๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๕/๓.๒ หมู่ที่ ๓ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๔๕ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๓.๐๐ ตร.ม.	๑๔๑,๐๐๐		๑๔๑,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๔.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๐	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๒ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๐ ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม.	๙๕,๓๐๐	๐	๙๕,๓๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๑๕.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓.๑ หมู่ที่ ๑๑ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๕	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓.๑ หมู่ที่ ๑๑ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๕ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๒.๐๐ ตร.ม.	๒๔๕,๓๐๐	๐	๒๔๕,๓๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๖.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓.๒ หมู่ที่ ๑๑ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๖	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓.๒ หมู่ที่ ๑๑ ทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.๔๕-๐๕๖ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตร.ม	๒๗๐,๐๐๐	๐	๒๗๐,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๑๗.โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓ หมู่ที่ ๑๑	เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๓ หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจร กว้าง ๒.๗๐ ม.ยาว ๓๑.๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๗๐ .๐๐ ตร.ม	๓๔,๗๐๐	๐	๓๔,๗๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๒๘-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา								
๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา								
แผนงานการศึกษา								
๑.โครงการจัดส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธานผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมประกอบ กิจกรรม ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘ ๑-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒.โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดบอร์ดแสดงผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นโดยถัวจ่ายได้	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑-มี.ค.-๖๙ ๓๐-เม.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๓.โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางสมองส่วนหน้า Executive Functions (EF) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะทางสมอง ส่วนหน้า Executive Functions (EF) ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ก.พ.-๖๙ ๓๑-พ.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหวังระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๔.โครงการจัดส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มแอลกอฮอล์ สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่ามหรสพ ค่าการแสดง ฯลฯ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๘ ๑-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหวังระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ	๒,๔๐๘,๑๐๐	๑,๕๓๔,๘๗๐	๘๗๓,๒๓๐	๑-ต.ค.-๖๘ ๑-ก.ย.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาเริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน								
๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร								
แผนงานการศึกษา								
๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙ ๓๑-พ.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ
๒.โครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทบทวนบุคลากรทางการศึกษาในการจัดวางระบบประกันคุณภาพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑-เม.ย.-๖๙ ๓๑-พ.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ยังไม่ถึงหัวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
 เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา เริ่มต้น / สิ้นสุด	ผลการดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหา / อุปสรรค
บัญชีครุภัณฑ์								
๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร								
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑.รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด	๑,๑๗๒,๐๐๐	๐		๑-ม.ค.-๖๙ ๓๑-มี.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ
๒.รถพยาบาลฉุกเฉิน	ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๓๐๒,๐๐๐	๐		๑-ม.ค.-๖๙ ๓๑-มี.ค.-๖๙	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด	เปลี่ยนหัวระยะเวลาดำเนินการ