



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕
ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๘๔๘ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ลงนามในประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวจิตร์พิสุทธิ์ สุขะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางจันทร์ฉาย ยามี่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ทวิดา อธิ
- อธิ



(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

- อธิ



(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ฉบับ



ที่ ขร ๕๒๘๐๑/ว ๑๗๘๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
๕๕๕ หมู่ที่ ๑๐ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ๕๗๑๗๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ปิดประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานชุมชน ทั้ง ๖ ชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงขอให้ท่านปิดประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศผลการดำเนินงานดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ



ที่ ขร ๕๒๘๐๑/ว ๑๗๘๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
๕๕๕ หมู่ที่ ๑๐ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ๕๗๑๗๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ปิดประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานชุมชน ทั้ง ๖ ชุมชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงขอให้ท่านปิดประกาศผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จึงเรียนมาเพื่อปิดประกาศผลการดำเนินงานดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

คูฉบับ



ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๑๗๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
๕๕๕ หมู่ที่ ๑๐ ถ.เชียงใหม่-เชียงราย
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ๕๗๑๗๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าทราบ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมทั้งได้ประกาศรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงแจ้งมายังท่านเพื่อแจ้งสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทราบด้วย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ชร ๕๒๘๐๑/๗๖๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า)

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นคณะทำงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

ประเภทโครงการ/กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ คิดเป็นร้อยละ
			+	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๑๕๙	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๓๙,๕๔๖	๑๐,๓๗๘,๔๔๔	๖๓,๘๗๐,๘๑๖	๙๖.๗๗	๑๓๒	๐	๒๗	๘๓.๐๒

*** โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๒ โครงการ และยกเลิก จำนวน ๒๗ โครงการ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ ผลสัมฤทธิ์โครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๒ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

โครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิก
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ได้ดำเนินการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ตัวชี้วัดของโครงการไม่ตรง ตามการประเมิน ประสิทธิภาพ (LPA) จึงได้มีความจำเป็นเร่งด่วน โอนงบเพื่อนำไป จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๔	โครงการตัดบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	กองการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น “โครงการสืบสานประเพณี ตัดบาตรเทโวโรหณะ” และดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘
๕	โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	ช่วงเวลาดำเนินงาน โครงการฯ อยู่ในระหว่าง เตรียมการเลือกตั้งฯ จึงได้ดำเนินการตั้งจุดบูชา สงฆ์พระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โครงการฯ มีความซ้ำซ้อน กับโครงการของจังหวัด และอปท.ไม่สามารถอุดหนุน งบประมาณให้กับจังหวัดได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ มีภาระงานประจำมากเกินไป หรือขาดความชำนาญ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาและการประสานงาน
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง	ได้มีการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นปัจจุบันแล้ว จึงได้มีการ โอนงบเพื่อใช้ในโครงการ จัดเก็บภาษีและให้ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา คูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	หัวข้อโครงการไม่สอดคล้อง กับรูปแบบการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ จึงต้องมีการ ทบทวนหลักสูตร และจัดตั้งโครงการใหม่
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการที่ตั้งไว้ไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ได้นำเนื้อหาโครงการฯ ไปร่วมบูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยโดย มีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บัตรประจำตัว อปพร.หมดอายุ อยู่ระหว่าง จัดตั้ง อปพร. ชุดใหม่
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	มีการปฏิบัติงานเร่งรัด ให้เสร็จสิ้นในช่วงนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำ โครงการฯได้ตามที่กำหนด
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าอบรมได้ ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด
๑๘	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน ๘๐ ตัว สำหรับห้องประชุม
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทอื่น

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)
(จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ)

ประเภท โครงการ/ กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
			+	-			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน /ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑,๕๐๑,๖๗๐	๐	๑,๓๐๐	๕๓๕,๒๔๐	๓๕.๖๔	๑๖	๖	๐	๑๐๐.๐๐

*** โครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายการใหม่ รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ รายการ ก่อนนี้ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๖ รายการ การดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๔ ผลสัมฤทธิ์โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายการใหม่)
กรณีก่อนนี้ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
(จำนวน ๖ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ชุมชนในเวียง	๔๙๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และทำผนังกันดิน ซอย ๓๕ (ช่วงปลายซอย) หมู่ที่ ๑ ชุมชนหัวเวียง	๑๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกู่	๑๔๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	ชุดน้ำพลอยน้ำ จำนวน ๔ ชุด	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	๒๕,๗๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุขะราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

-/เพื่อโปรดทราบ



(นางจันทร์ฉาย ยามี่)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

// ความเห็น ..

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า





(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายประนอม ธิสอน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	ประธานกรรมการฯ
๒. นายรัชชัย เบ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	กรรมการฯ
๓. นางเกษณี อาธิเสนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	กรรมการฯ
๔. นายสมชาย สุรินทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการฯ
๕. นายบุญชาติ กำนันตา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการฯ
๖. ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการฯ
๗. นายบรรจบ สมแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการฯ
๘. นายณกรณ์ เกศอรุณสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการฯ
๙. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ	กรรมการฯ
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ	เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการฯ
--	-----------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุยะราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นายเกษมา คณะวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นายชวลิต กลิ่นแชน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางสาวจิรวรรณ กันธิมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยนางจันทร์ฉาย ยามิ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

นางจันทร์ฉาย ยามิ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ ๔๓๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ที่ประชุม

นายสมชาย สุรินทร์

คณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกันพิจารณา

กระผมขอเสนอ นาย ประนอม ธิสอน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการติดตามฯ

นางจันทร์ฉาย ยามิ

มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ และมติเห็นชอบให้นางจันทร์ฉาย ยามี ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๑. ๑. ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายประนอม อีสอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้คณะทำงานฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มาประชุม เพื่อพิจารณาผล การดำเนินงานฯในวันนี้

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

***รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่รายงานฯ ***

นางจันทร์ฉาย ยามี

ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ ผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๙๖.๗๗ ดังนี้

ประเภทโครงการ/กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
			+	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนนี้ ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๑๕๙	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๓๙,๕๔๖	๑๐,๓๗๘,๔๔๔	๖๓,๘๗๐,๘๑๖	๙๖.๗๗	๑๓๒	๐	๒๗	๘๓.๐๒

โครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิก
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ได้ดำเนินการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ตัวชี้วัดของโครงการไม่ตรง ตามการประเมิน ประสิทธิภาพฯ (LPA) จึงได้มีความจำเป็นเร่งด่วน โอนงบเพื่อนำไป จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่จำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๔	โครงการตักบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	กองการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น “โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ” และดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘
๕	โครงการป่าเวณีปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	ช่วงเวลาดำเนินงาน โครงการฯ อยู่ในระหว่าง เตรียมการเลือกตั้งฯ จึงได้ดำเนินการตั้งจุดบูชา สร่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร่งน้ำ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โครงการฯ มีความซ้ำซ้อน กับโครงการของจังหวัด และอปท.ไม่สามารถอุดหนุน งบประมาณให้กับจังหวัดได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ มีภาระงานประจำมากเกินไป หรือขาดความชำนาญ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาและการประสานงาน
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง	ได้มีการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นปัจจุบันแล้ว จึงได้มีการ โอนงบเพื่อใช้ในโครงการ จัดเก็บภาษีและให้ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา คูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	หัวข้อโครงการไม่สอดคล้อง กับรูปแบบการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ จึงต้องมีการ ทบทวนหลักสูตร และจัดตั้งโครงการใหม่
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	โครงการที่ตั้งไว้ ไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หัว ง ย ระ ยะ เว ล า	หน่วยงาน ที่ ร ับ ผ ิด ข อบ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ได้นำเนื้อหาโครงการฯ ไปร่วมบูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยโดย มีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บัตรประจำตัว อปพร.หมดอายุ อยู่ระหว่าง จัดตั้ง อปพร. ชุดใหม่
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	มีภารกิจงานเร่งรัด ให้เสร็จสิ้นในช่วงนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำ โครงการฯได้ตามที่กำหนด
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าอบรมได้ ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด
๑๘	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน ๘๐ ตัว สำหรับห้องประชุม
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทอื่น

๒. ผลการดำเนินงานรายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

นางจันทร์ฉาย ยามี่

ผลการดำเนินงานรายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สรุปได้ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ

ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๔ ดังนี้

ประเภท โครงการ/ กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
			+	-			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน /ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑,๕๐๑,๖๗๐	๐	๑,๓๐๐	๕๓๕,๒๔๐	๓๕.๖๔	๑๖	๖	๐	๑๐๐.๐๐

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายการใหม่)
กรณีก่อนนี้ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
(จำนวน ๖ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ชุมชนในเวียง	๔๙๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และทำผนังกันดิน ซอย ๓๕ (ช่วงปลายซอย) หมู่ที่ ๑ ชุมชนหัวเวียง	๑๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกู่	๑๔๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	ขุดน้ำพุลอยน้ำ จำนวน ๔ ชุด	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	๒๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ

นางจันทร์ฉาย ยามิ

รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ขอเชิญทุกท่าน

พิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบ

นายประนอม อีสอน

คณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือพบเห็น
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการหรือมีข้อเสนอแนะ
อื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์

๒. การติดตามและประเมินผล โครงการ

นายประนอม ธิสอน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะกำหนดให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือน ธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้า เมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตาม ที่เป็นจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แนวทางการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์	๖๐ คะแนน
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕ คะแนน
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕ คะแนน
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๕ คะแนน
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕ คะแนน
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕ คะแนน
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕ คะแนน
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕ คะแนน
๓.๘ กลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕ คะแนน
๓.๑๑ แผนงาน	๕ คะแนน
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑๐ คะแนน

๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานพัฒนา

๑๐ คะแนน

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓๐ คะแนน

ประกอบด้วย

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ

๕ คะแนน

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ

๕ คะแนน

๕.๓ เป้าหมายผล (ผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕ คะแนน

๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

๕ คะแนน

๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕ คะแนน

๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๕ คะแนน

๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓๕ คะแนน

๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ในภาพรวม

๕ คะแนน

๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา
ความยากจน

๕ คะแนน

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๕ คะแนน

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

๕ คะแนน

๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

๕ คะแนน

๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕ คะแนน

๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ำ

๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

นายประนอม อีสอน

เชิญคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีมติให้สำนักปลัดเทศบาล รับแบบการประเมินหลังประชุมเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประนอม อีสอน

เชิญคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตามโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ดังนี้

๑. สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข สำหรับโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทราบ

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)

๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา

๔. กำหนดการประชุมเมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม

๕. มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นคณะทำงานฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประนอม ธิสอน

นายประนอม ธิสอน

ที่ประชุม

นายประนอม ธิสอน

เรื่อง อื่น ๆ

คณะกรรมการท่านใด ต้องการเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่

มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใด เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มี

เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้
ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุษะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจันทน์ฉาย ยามี่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒





ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธวัชชัย เป็งสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๒	นางเกศณี อาธิเสนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๓	นายประนอม ธิสอน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๔	นายสมชาย สุรินทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	
๕	นายบุญชาติ กำนันตา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	
๖	ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	
๗	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	-
๘	นายบรรจบ สมแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายณกรณ์ เกศอรุณสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นางจันทร์ฉาย ยามิ	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๑	นายอลงกรณ์ มานพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ		
๑	นางเนตรนภา ภัคดีสาร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-
๒	นางอัญชลี รื่นพิทักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	-
๓	นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุธะราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๔	นางสาวพิรชญา ไชปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๕	นายเกษมา คณวงค์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	บ.ส.จิรอนันท์ กนิษฐา	พนักงานวิชา/แผนการ	
๗	รศ.ดร.ชลิลา กนิษฐา	อ.รศ. ๕ รศ. ๕ รักษาการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๘

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา//ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในส่วนของ สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักปลัดเทศบาล ขอให้ กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเหตุผลความคืบหน้าสำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยส่งให้สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อจักได้รวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่จะชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุขะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โทร./โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕
ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๙ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า)

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทำหน้าที่ในการดำเนินการติดตามโครงการในแผนพัฒนาและรายงานผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในส่วนของ สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ที่จะชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทุกกอง เห็นควรให้กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเหตุผลสำหรับโครงการที่ห้วงระยะเวลาสิ้นสุด แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยส่งให้สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อจักได้รวบรวมและรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุขะราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางจันทร์ฉาย ยามี่)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า


11๖

(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า




(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการตักบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๕	โครงการบำเหน็จปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา ดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค ๖๗ ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๘	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๔ / ๔๓๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่องเดิม

สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า แจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอให้ชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยส่งให้สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อจี้กได้รวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่จะชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ต่อไป

ข้อเท็จจริง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงเหตุผล โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
๓. โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
๔. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap)


ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา	เหตุผล
๑	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	หัวข้อโครงการที่วางแผนไม่ตรงกับหลักสูตร และรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการ จึงต้องมีการทบทวนหลักสูตรและจัดตั้ง หัวข้อใหม่
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๖๘	หลักสูตรที่ตั้งไว้ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำ เนื้อหาหลักสูตรโครงการไปร่วมบูรณาการ กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชนแบบบูรณาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงเวลา	เหตุผล
๔	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (Cap)	๗๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	ทางผู้บริหารต้องการครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งประเภทอื่น จึงไม่ได้ดำเนินการตามแผนและ ได้นำงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับโครงการ นำไปใช้ ในภารกิจอื่น ๆ ของเทศบาล


(ลงชื่อ)



(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า รักษาการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



(นายรัฐศาสตร์ สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๕ / ๙๔๙

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่สำนักปลัด ได้แจ้งขอให้กองการศึกษา ชี้แจงเหตุผล ความคืบหน้าสำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ส่งให้สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร นั้น

ข้อเท็จจริง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการสำรวจโครงการตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งว่าเป็นโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานแล้ว พบข้อมูลและเหตุผลดังนี้

๑. โครงการตักบาตรวันออกพรรษา

ผลการสำรวจพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองการศึกษาได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในโครงการตักบาตรวันออกพรรษา มาเป็นโครงการ“สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ”และดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง

ผลการสำรวจพบว่า ช่วงเวลาดำเนินงานโครงการดังกล่าว อยู่ในระหว่างเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า และกองการศึกษาได้ดำเนินการตั้งจุดบูชา สรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยไม่ใช้งบประมาณแทน

๓. อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี มนัสการและสรงน้ำพระธาตุคุดอยตุง ได้สอบถามยังที่ว่า การอำเภอเวียงป่าเป้า พบว่าโครงการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับโครงการของจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณให้กับจังหวัดได้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเนตรนภา ภักดีสาร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร.๕๒๘๐๕/๖๖๔

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในโครงการตากบาตรวันออกพรรษา ตามแผนงานในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๙๘) มาเป็นโครงการสืบสานประเพณีตากบาตรเทโวโรหณะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

๑.เรื่องเดิม

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการตากบาตรวันออกพรรษาและตั้งไว้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้รับการประสานงานจากวัดในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เกี่ยวกับการจัดงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามประเพณีนิยม จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อจากโครงการตากบาตรวันออกพรรษา มาเป็นโครงการสืบสานประเพณีตากบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนต่างได้ร่วมกันตากบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเป็นการสืบทอดประเพณีการตากบาตรในพุทธศาสนาสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางจันทร์ฉาย ยามิ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ลงชื่อ

(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายละเอียดโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่ขอแก้ไขใหม่	งบประมาณ	หมายเหตุ
๙๙๖๘๐๒๖๓๓๒๐๓๐๐๑	โครงการตั้งบาตรวันออกพรรษา (หน้า ๑๙๘) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งบาตรออกพรรษา เช่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐	โครงการสืบสานประเพณีตั้งบาตรเทโวโรหนะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีตั้งบาตรเทโวโรหนะเช่นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น โดยถ้อยจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐	๕,๐๐๐.๐๐	



ลงชื่อผู้รายงาน
(นางจันทรรณ งาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



ลงชื่อผู้รับทราบข้อมูล
(นายการวิระ อ่อนศรี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า



ลงชื่อผู้รับรองข้อมูล
(ฉรงค์เดช จิยะพงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

โครงการดักบาตรวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นโดยจ่ายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 25)

โครงการดักบาตรวันออกพรรษา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดักบาตรออกพรรษา เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นโดยจ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 30)

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา เช่น จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นโดยจ่ายได้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (พ.ศ. 2566 - พ.ศ.2570 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 6)

1-19046

6104/05/200



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๕/๖๘๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ตามที่ กองการศึกษา ได้ขออนุมัติโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตามบันทึกข้อความที่ ขร ๕๒๘๐๕/๖๑๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ และดำเนินการโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสระน้ำกลางเวียง (OTOP) หมู่ที่ ๒ ชุมชนในเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นั้น

กองการศึกษา จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกัญญาภัทร ปิงใจ)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา

-เพื่อโปรดทราบ

(นางจันทร์ฉาย ยามี่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

ว่าที่ร้อยตรี

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

หลักการและเหตุผล

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” ประเพณีที่เกี่ยวกับวันออกพรรษาที่เป็นที่นิยมปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ “วันตักบาตรเทโว” หรือชื่อเต็มว่า “วันเทโวโรหณะ” หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้าวันรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลักจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั่นเป็นเวลา ๓ เดือน ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั่น พอออกพรรษา ก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะ ใกล้เมืองพาราณสี กล่าวกันว่า ในวันนี้ ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้ชื่อหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก คือเปิดให้เห็นกันทั้ง ๓ โลก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ๒๕๔๖) ชาวบ้านทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธรูปองค์ที่นั่นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วยการตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนมาถึงเมืองไทย จึงเรียก ประเพณีนี้ว่าการตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อให้สะดวกในการสื่อความหมายนิยมสั้น ๆ ว่าการตักบาตรเทโว ด้วยเหตุนี้วันเทโวโรหณะจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตักบาตรเทโว ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจากคำว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่า “การลงจากเทวโลก” และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมมีผู้บรรลุคุณวิเศษ จำนวนมาก ชาวพุทธ ในภายหลังได้ปรารภเหตุการณ์พิเศษครั้งนี้ถือเป็นกาลกำหนด สำหรับบำเพ็ญการกุศลทำบุญตักบาตรคราวใหญ่ แต่พระสงฆ์ เป็นประเพณีนิยมสืบมา ดังปรากฏในประเทศไทยเรียกกันว่า ตักบาตรเทโวโรหณะหรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า ตักบาตรเทโว นิยมจัดถนัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จ กลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ เป็นการสมมุติว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ สมควรที่จะสืบสาน และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ (๘) เทศบาลตำบลมีหน้าที่ในการบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุ สามเณร ๕๙ รูป ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ (แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑) เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเป็นการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตตำบลเวียง
- ๒) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เด็กเยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา
- ๓) เพื่อส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ความเห็นของผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.ส. นิตยาพร



(นางจันทร์ฉาย ยามี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ความเห็นของปลัดเทศบาล




(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

น.ส. นิตยาพร

ว่าที่ ร.ต.



(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
ณ สระน้ำเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (ศูนย์ OTOP) หมู่ ๒ ตำบลเวียง



นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงป่าเป้า
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย





เริ่มพิธีสงฆ์ก่อนเริ่มบิณฑบาต



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเวียงป่าเป้า

ที่ ชร. ๕๒๘๐๒/๒๓๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ทันในส่วนของกองคลัง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้มีการปรับปรุงแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ได้ทำการใช้งบประมาณดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรมอบให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัชชระฤทัย แซ่จิว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นางอัฐชลี รื่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายการวิรัช อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายรัฐศาสตร์ สมพอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๘

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา//ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการและไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในส่วนของ สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักปลัดเทศบาล ขอให้ กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเหตุผลความคืบหน้าสำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยส่งให้สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อจักได้รวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่จะชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุขะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรางดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการดับบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๕	โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสรองน้ำ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา ดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค ๖๗ ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ขร ๕๒๘๐๒/๑๒๘

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

ด้วยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีความประสงค์จะดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า การให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้าราชการในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยเรียบร้อย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ขออนุมัติ

(นางสาวรัชชระกัญญา แซ่จิว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........

(นางอัญชลี รื่นพิทักษ์)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด..........


() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า


(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๘

๒. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้นจึงขยายเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่า “ผู้เสียภาษี” หมายความว่า

- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
- ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทนผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้

ซึ่งภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีประชาชนผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สามารถชำระภาษีได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าสามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงได้จัดทำ “โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘” สำหรับผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าขึ้น

๓. วัตถุประสงค์

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- ๓.๑ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๓.๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๓.๓ ดำเนินการชี้แจงและบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๓.๔ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๓.๕ เพื่อเร่งรัดและให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๘ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๔. เป้าหมาย

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ มีเป้าหมายที่สำคัญดังนี้

- ๔.๑ ออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
- ๔.๒ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ในชุมชนของตนทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานเพื่อเดินทางมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
- ๔.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละชุมชน ๆ ละไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๕. วิธีการดำเนินการ

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ มีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้

เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการประสานกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ภายในชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามโครงการประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๖ วัน

๗. สถานที่ดำเนินการ

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ จะดำเนินการในพื้นที่ทุกชุมชน ณ อาคารเอนกประสงค์ของแต่ละชุมชน รวม ๖ ชุมชน

๘. งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้จ่ายสอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายการดังนี้

- | | | |
|--|-----------|-------------|
| - จัดทำป้ายโครงการฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย | จำนวนเงิน | ๔๕๐.- บาท |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์ | จำนวนเงิน | ๑,๕๐๐.- บาท |
| - ค่าอาหารว่าง จำนวน ๔๘๐ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท | จำนวนเงิน | ๙,๖๐๐.- บาท |
- * ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้


๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย


๑๐. ประโยชน์ที่จะได้รับ

โครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อแล้วเสร็จประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้

- ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ๑๐.๒ สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ๑๐.๓ ได้ข้อมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ๑๐.๔ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีรายได้จัดเก็บเองมากขึ้น
- ๑๐.๕ ประชาชนได้รับทราบและเห็นความสำคัญของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวรัชชรัthy แซ่จิว)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นควรอนุมัติโครงการ
(นางอัญชลี รินนัทท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบอนุมัติโครงการ
(นายภทรวิระ อ่อนศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี..........ผู้อนุมัติโครงการ
(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ๒๕๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานเทศบาลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จัดทำโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและการให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า การให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------|-----------------------------------|
| ๑. นางอัญชลี รื่นพิทักษ์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นางสาวศุทธาอร นาคเอี่ยม | ตำแหน่ง | นักวิชาการคลังชำนาญการ |
| ๓. นางสาวรัชชธรฤทัย แซ่จิว | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |
| ๔. นางสาวสิริยา รียววงศ์ | ตำแหน่ง | เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน |
| ๕. นางสาวนุชนารถ ทาอุปรงค์ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี |
| ๖. นางสาวธนฐิตา กฤตธนิณัฐ | ตำแหน่ง | พนักงานจ้างเหมา |
| ๗. นางสาวชนิษฐา อจินะ | ตำแหน่ง | พนักงานจ้างเหมา |
| ๘. นางสาวจิรัชยา นามสร้อย | ตำแหน่ง | พนักงานจ้างเหมา |
| ๙. นางสาวชุตินา ฤทธิเจริญชัย | ตำแหน่ง | พนักงานจ้างเหมา |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามให้เป็นไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้กำหนดไว้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายการวิระ อ่อนศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๗๖๘ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
ขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อเท็จจริง/พิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล แจ้งให้งานพัฒนาชุมชน ขอให้เหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

งานพัฒนาชุมชน จึงเรียนมาเพื่อขอชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนิน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะโครงการ	เหตุผล
๑	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	เนื่องจากโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพไม่ท้อง ตัวชี้วัดของโครงการไม่ตรง ตามการประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และได้มีการโอน งบประมาณของโครงการ เพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้ง ถังหมักพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งมีความจำเป็น เร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและพิจารณาดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปกรณ์ เกื้อเก็น)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด


- เพื่อพิจารณา



(นางจันทร์ฉาย ยามี่)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล




(นายการวระ นองศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

- ทรง



(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

โทร/โทรสาร ๐-๕๓๗๘-๑๖๖๕

ที่ ขร ๕๒๘๐๑/๗๖๘

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ชี้แจงเหตุผลโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา//ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันในส่วนของ สำนักปลัดเทศบาล/กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

สำนักปลัดเทศบาล ขอให้ กองการศึกษา/กองคลัง และกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงเหตุผลความคืบหน้าสำหรับโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ โดยส่งให้สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อจักได้รวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณา และให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่จะชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุยะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางจันทร์ฉาย ยามี่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ศิริลักษณ์ 2/10/68

ศ. นกัธ 2/10/68

ศิริลักษณ์

๐.๕.๓.๕๖๕ ๓ ก.ย. ๖๘

โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๒	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๓	โครงการเงินทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการตักบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา
๕	โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร้าง พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา ครูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค ๖๗ ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๘	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ