



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๑๖๖๕ ต่อ ๑๐๖



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการฯหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

สารบัญ

คำนำ สารบัญ ส่วนที่ ๑

๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑-๒
๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๓
๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๓-๔

ส่วนที่ ๒

๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
๑.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)	๕
๑.๓ เป้าประสงค์	๕
๑.๔ ตัวชี้วัด	๕-๖
๑.๕ ค่าเป้าหมาย	๖
๑.๖ กลยุทธ์	๖
๑.๗ สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๗-๘
๑.๘ ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙-๔๑
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๒
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๔๒
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๔๒-๔๔

ส่วนที่ ๓

๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๕-๔๖
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๔๗-๔๙
๒.๒ การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล	๔๙-๕๐

ส่วนที่ ๔

๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๕๑-๕๔

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๕๔

๒.๒ ข้อสังเกต

๕๔

ภาคผนวก

๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

๓. การประเมินผลความพึงพอใจ ตามแบบ

แบบที่ ๓/๒ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ ๓/๓ การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการเทศบาลพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลเวียงป่าเป้า ตรวจสอบ ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลเวียงป่าเป้าว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่นโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สภาพ พื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเวียงป่าเป้า ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/ กองทุกระดับของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้เลือกใช้ระบบการการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง (SelfAssessment Report) เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโดยผู้จัดทำโครงการจะต้องระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการไว้อย่างชัดเจนเพื่อกำหนดตัวชี้วัดของโครงการในแต่ละมิติ ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจ และตัวชี้วัดเชิงขั้นตอนการดำเนินงานไว้ตั้งแต่เริ่มจัดทำโครงการ และออกแบบเครื่องมือที่จะใช้วัดผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดเช่นแบบทดสอบ แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยการออกแบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลในแต่ละโครงการ นอกจากจะใช้ข้อมูลโครงการในการออกแบบเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแล้ว ยังต้องอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงป่าเปารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการและนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริงทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

ส่วนที่ 2

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าซึ่งแสดงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงป่าเปามีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน

๑.๒ วิสัยทัศน์ (Vision) :

“ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเปามีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี ๒๕๗๐”

๑.๓ เป้าประสงค์

๑. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
๒. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ สามารถนำความรู้และนวัตกรรมมาในการพัฒนาอาชีพและสามารถแข่งขันได้
๓. การบริหารท้องถิ่นมีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการบริการภายใต้ธรรมาภิบาล
๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๕. เยาวชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้
๖. ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้
๗. โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน สามารถรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในระยะยาว
๘. ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุล

๑.๔ ตัวชี้วัด

๑. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. ของจำนวนประชาชนที่มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. จำนวนของเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาตามวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๕. ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๖. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๗. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๘. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการด้านสาธารณสุขของเทศบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพภายใต้ธรรมาภิบาล
๓. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพโดยมีความพอเพียงเป็นฐานรากของชีวิต
๕. ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกรวดเร็ว
๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพดี

๑.๖ กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๒. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ
๔. ส่งเสริมแก้ไขปัญหาคัดค้าน สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๕. ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
๗. พัฒนาความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตในชุมชนเมืองและชนบท
๘. การพัฒนาสังคม
๙. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ
๑๐. ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการบำบัดน้ำเสีย
๑๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๒. พัฒนาปรับปรุงระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
๑๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๕. ปรับปรุงกระบวนการงานและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
๑๖. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร
๑๗. การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
๑๘. พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๑.๗ สรุปแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๗.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕	๔๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสังคม	๑๒๕	๓๔,๑๘๕,๕๐๐	๓๐	๙.๓๘	๑๗,๘๕๔,๑๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๓	๒,๖๖๓,๔๐๐	๑๓	๔.๐๖	๓,๕๔๐,๒๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๖๘	๔๐,๐๕๑,๔๓๕	๓๖	๑๑.๒๕	๖,๒๒๗,๗๕๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๒๐	๔,๔๐๑,๔๓๗	๓	๐.๙๔	๒,๑๔๙,๓๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน	๓๙	๓๔,๙๐๑,๒๖๑	๓๒	๑๐.๐๐	๓,๕๗๓,๖๒๘
รวม	๓๒๐	๑๑๖,๖๒๓,๐๓๓	๑๑๔	๓๕.๖๓	๓๓,๓๔๕,๑๑๗


สรุปการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- โครงการตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒๐ โครงการ
- ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๑๔ โครงการ
- โครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ

$$\text{สูตรคำนวณ} = \frac{\text{จำนวนโครงการที่ทำได้} \times ๑๐๐}{\text{โครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘}}$$

$$\text{คำนวณ} = \frac{๑๑๔ \times ๑๐๐}{๓๒๐} = \text{ร้อยละ } ๓๕.๖๓$$

เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ที่นำมาดำเนินการจริง (ปี ๒๕๖๘)



สรุปผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ยุทธศาสตร์/แนว ทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			+	-		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ก่องนี้ผู้กพ่น/ไม่ ก่องนี้ผู้กพ่น	ยกเลิก	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง									
รวม	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสังคม									
รวม	๓๙	๑๘,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๑๑,๔๕๖.๐๐	๑๗,๘๔๕,๕๖๓.๐๐	๒๘	๐	๑๑	สำนักปลัด/กอง สาธารณสุขฯ/กอง การศึกษา/กองคลัง
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
รวม	๑๙	๒,๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๑,๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐	๓,๕๕๐,๒๗๕.๕๐	๑๓	๐	๖	สำนักปลัด/กอง สาธารณสุขฯ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ									
รวม	๒๖	๕,๔๒๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓๐,๒๕๓.๕๙	๔,๙๙๕,๐๔๖.๔๑	๒๖	๐	๐	กองช่าง
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา									
รวม	๑	๒,๗๐๑,๒๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๙๐,๕๔๔.๐๐	๑	๐	๐	กองการศึกษา
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร									
รวม	๒๙	๓,๓๖๖,๒๘๕.๐๐	๙๐๕,๓๐๐.๐๐	๑,๑๘๙,๗๙๗.๐๐	๓,๓๘๔,๙๔๗.๗๘	๒๔	๐	๕	สำนักปลัด/กอง สาธารณสุขฯ/กอง การศึกษา/กองคลัง/ กองช่าง
รวมทั้งสิ้น	๑๑๔	๓๒,๔๗๒,๘๒๐.๐๐	๒,๓๒๓,๕๐๐.๐๐	๑,๘๘๙,๔๐๖.๕๙	๓๑,๘๕๕,๒๗๖.๖๙	๙๒	๐	๒๒	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม												
๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๙,๘๒๓,๒๐๐	-	๗๒,๗๐๐	๙,๖๐๓,๑๐๐	๑๔๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพ ความพิการ	๔,๓๒๔,๘๐๐	-	-	๔,๐๗๗,๘๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ผู้พิการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	
๓	โครงการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการ กำหนดแนวทางและ แก้ไขความต้องการ ในชุมชนได้ตรงจุด	ได้ดำเนินการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อ จ่ายตามโครงการงาน โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น งานกิจกรรม อันเป็นสาธารณกุศล	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ได้แสดงถึงความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน พระมหากษัตริย์ และ ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้รับการ อนุรักษ์ให้คงอยู่ ต่อไป	
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้าเพื่อ จ่ายตามโครงการ งานพ่อบุญเมิ่งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้รับ การอนุรักษ์ให้คงอยู่ ต่อไป	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๖	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนหัวเวียง เพื่อใช้ตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนในเวียงตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนสันติพัฒนาเพื่อใช้ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนบ้านกู่ตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนเวียงสามเพื่อใช้ตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการ ชุมชนศรีเวียงทองเพื่อใช้ ตามโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เป็นการบริหาร ทรัพยากร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และ เสริมสร้างความมั่นคง ในชุมชน	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๓,๙๖๐,๐๐๐	-	-	๓,๖๓๕,๔๓๔	๓๒๔,๕๖๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	
๑๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙,๙๑๕	๘๕	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เห็นความสำคัญของเด็กและการจัดกิจกรรมวันเด็กและมีการร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทำให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี	
๑๔	โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	-	๘,๒๐๐	๐	๑,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และห่างไกลยาเสพติด	ตัวชี้วัดของโครงการไม่ตรงตามการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) จึงได้มีความจำเป็นเร่งด่วนโอนงบเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบมิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
๑๕	โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า ตามโครงการ ๑๑๗ ปี ของดีอำเภอเวียงป่าเป้า	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สินค้าพื้นบ้าน การแสดงวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น	
๑๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักปลัดฯ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘								<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๘	โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	๒,๘๕๖	๗,๑๔๔	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	คณะผู้บริหาร/ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของ พนักงานที่มีต่อประชาชน รวมทั้งเสริมสร้าง ความสามัคคีในหมู่คณะ ของพนักงานเทศบาลและ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกทั้ง ประชาชนได้รับบริการที่ดี ในด้านต่างๆ ของเทศบาล เป็นการสร้างสัมพันธอันดี ระหว่างประชาชนผู้ ใช้บริการของเทศบาล	
๑๙	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	เทิดทูนสถาบันและ สำนึกในสถาบัน พระมหากษัตริย์	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้อง จัดสรรงบประมาณที่มี จำกัดไปใช้ในภารกิจเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ก่อน
๒๐	โครงการตักบาตรเป็งปูด	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	-	๔,๕๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๑	โครงการทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	
๒๒	โครงการตักบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ต.ค. ๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	กองการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เป็น “โครงการสืบสาน ประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ” และดำเนินการ โครงการฯเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘
๒๓	โครงการประเพณี ลอยกระทงยี่เป็ง	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๐ พ.ย. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๔	โครงการป่าเวณีปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	ช่วงเวลาดำเนินงาน โครงการฯ อยู่ในระหว่าง เตรียมการเลือกตั้งฯ จึงได้ดำเนินการตั้งจุดบูชา สงฆ์พระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยไม่ใช้งบประมาณ
๒๕	โครงการถวายเทียน จำนำพรรษา	๕,๐๐๐	๗,๗๐๐	-	๑๒,๕๘๐	๑๒๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	
๒๖	โครงการไหว้สาเจ้าเมือง เวียงป่าเป้า	๑๐,๐๐๐	-	-	๙,๙๙๐	๑๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	
๒๗	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสงฆ์ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	-	๗,๗๐๐	๐	๒,๓๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงไว้ซึ่ง ประเพณีของไทย	โครงการฯ มีความซ้ำซ้อน กับโครงการของจังหวัดและ อปท.ไม่สามารถอุดหนุน งบประมาณให้กับจังหวัดได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๘	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความหลากหลาย ทางชีวภาพ และ สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	บุคลากรผู้รับผิดชอบ โครงการมีภาระงานประจำ มากเกินไป และขาดความ ชำนาญในการจัดทำ โครงการพัฒนาและ การประสานงาน
๒๙	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สามารถลดการเกิด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ตาม นโยบายของรัฐบาล เป็นการการอำนวยความสะดวก ให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน ไปมาในเขตเทศบาลฯ มีการตื่นตัวและ ตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน กฎหมายจราจร ตลอดจนมารยาทใน การขับขี่พาหนะ	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๓๐	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	ระบบฐานข้อมูลที่ ง่ายต่อการบริหารจัดการ และจัดเก็บภาษีของ ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และรณนำ ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เบื้องต้นที่ ปรับปรุงขึ้นมาใช้ช่วย ในการวางแผนและจัด การทรัพย์สินของท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้มีการปรับปรุงแผนที่ ภาษีเป็นปัจจุบันแล้ว จึงได้มีการโอนงบเพื่อใช้ใน โครงการจัดเก็บภาษีและ ให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่
๓๑	โครงการคลังปัญญา ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมพัฒนา สังคมด้วยภูมิปัญญา โดยนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ทำ ประโยชน์ให้แก่สังคม เกิดความภาคภูมิใจ	
๓๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ได้ฝึกทักษะอาชีพ พัฒนาด้านสุขภาพ กายและสุขภาพจิต	
๓๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย การปฏิบัติงาน และมีจิตสำนึกที่ดี	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัด สรรงบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้ในการกิจกรรมเร่งด่วนใน การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อน

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๓๔	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา ดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดการเรียนรู้จาก สถานที่ที่ได้เข้าศึกษา ดูงานเป็นการเพิ่มพูน ทักษะความรู้และ เสริมสร้างประสบ การณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ สร้างความรัก ความ สามัคคีภายใน องค์กร เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนกัน	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้อง จัดสรรงบประมาณที่มี จำกัดไปใช้ในการกิจ เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ก่อน
๓๕	โครงการจ้างสำรวจ ความพึงพอใจสำหรับ ผู้รับบริการเพื่อประเมิน ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ได้แนวทางหรือ ประเด็นในการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการ	
๓๖	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สามารถนำหลักคุณ ธรรม จริยธรรม ความรู้ และประสบการณ์ที่ ได้รับไปปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานและ ชีวิตประจำวันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้อง จัดสรรงบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้ในการกิจเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ก่อน

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๓๗	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลเวียง	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ และ ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สามารถ ขับเคลื่อน การพัฒนาสตรีให้มี การเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการต่างๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี	
๓๘	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กร บริหารส่วนตำบลสันสลี	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายใน การติดต่อประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	
๓๙	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า เพื่อใช้ ตามโครงการสนับสนุน กิจกรรมช่วยเหลือบรรเทา ทุกข์ประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประชาชนได้รับความ ช่วยเหลือเกี่ยวกับ ปัญหาทางสังคม และเข้าถึงสวัสดิการ ของรัฐ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	
รวม		๑๘,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๑๑,๔๕๖.๐๐	๑๗,๘๔๕,๔๖๓.๐๐	๗๔๘,๒๘๑.๐๐						

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๑	โครงการพัฒนาเครือข่าย และสร้างเสริมสุขภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขเชี่ยวชาญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑ มี.ย. ๖๘	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	มีศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการให้การดูแล และจัดการสุขภาพ ของคนในชุมชน	
๒	โครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัข และแมวที่เป็นสัตว์พาหะ ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมวไม่มีเจ้าของ และที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐	-	-	๒๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ควบคุมจำนวน ประชากรสัตว์กลุ่ม เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ โรคพิษสุนัขบ้า	
๓	โครงการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ป้องกันควบคุมมิให้เกิด ไฟฟ้าและหมอกควัน ขึ้น ลดผลกระทบ ต่อการทำลายป่าให้ เหลือลดน้อยลงแล้วยัง ลดการเกิดมลภาวะ ทางอากาศ ภัยแล้ง	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาล (ใช้เลือดออก,โรคไข้หวัดนก,โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่,โรคฉี่หนูและโรคติดต่อต่างๆ)	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	๐	๑ เม.ย. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	มีความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในชุมชนและลดอัตราการป่วยด้วยโรคตามฤดูกาล	
๕	โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	มีบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเพียงพอ	
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๑ ธ.ค. ๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์	
๗	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขฯ	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในการเลือกใช้อาหารอย่างปลอดภัย	หัวข้อโครงการไม่สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการฯ จึงต้องมีการทบทวนหลักสูตรและจัดตั้งโครงการใหม่

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนังนางเฮ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตติยราชกุมารี	๓๙,๐๐๐	-	-	๓๙,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	
๙	ค่าจ้างเหมาสำรวจ ข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์	๗,๘๐๐	๑,๐๐๐	-	๘,๑๖๓	๖๓๗	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้แก่ชุมชนได้ และส่งเสริมความ เข้มแข็งให้ชุมชนได้ มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นได้	โครงการที่ตั้งไว้ ไม่ สอดคล้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย โดยมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชนแบบบูรณาการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	มีแนวทางการจัดการ ขยะอย่างครบวงจรและ ช่วยลดมลพิษที่เกิดจาก การกำจัดขยะสามารถ นำความรู้ไปให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ที่ รับผิดชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๒	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ลดปริมาณและคัดแยก ขยะอินทรีย์หรือขยะ เปียกในครัวเรือน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ต่างๆในพื้นที่	ได้นำเนื้อหาโครงการฯ ไปร่วมบูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอย โดยมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชนแบบบูรณาการ
๑๓	โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ ออถ.	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ก.ค. ๖๘	๓๑ ก.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ประชาชนรักษา สิ่งแวดล้อมภายใน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนดีขึ้น	
๑๔	โครงการจ้างเหมาเอกชน กำจัดขยะในเขตเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	-	๓,๓๔๖,๐๑๓	๒๓,๙๘๗	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่ ปีนไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ผู้เข้ารับฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถช่วยกันป้องกัน และระงับเหตุ สาธารณภัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	บัตรประจำตัว อปพร. หมดอายุ อยู่ระหว่าง จัดตั้ง อปพร. ชุดใหม่
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ มี.ค ๖๘	๓๐ เม.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	มีทักษะและภูมิคุ้มกัน ในการจัดการยาเสพติด ที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น	มีการจัดงานเร่งรัด ให้เสร็จสิ้นในช่วงนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำ โครงการฯได้ตามที่กำหนด

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ผู้เข้ารับฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถช่วยกันป้องกัน และระงับเหตุ สาธารณภัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ไม่สามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าอบรมได้ ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด
๑๘	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาความรู้ด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	๒,๙๐๐	๗,๑๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	ผู้เข้ารับฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถช่วยกันป้องกัน และระงับเหตุ สาธารณภัยได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	
๑๙	โครงการลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด/ งานป้องกันฯ	มีความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ขณะใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย	
รวม		๒,๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๑,๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐	๓,๕๓๐,๒๗๕.๕๐	๗๗๒,๙๐๕.๐๐						

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ												
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒๑/๓.๓ (ช่วงปลาย)	๔๑๗,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๓๗๖,๕๐๐	๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๓	๒๐๕,๙๐๐	-	๔๐,๙๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๓	ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ สุสานหัวเวียง หมู่ที่ ๑	๑๕๒,๐๐๐	-	๕๐๐	๑๕๑,๕๐๐	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ศาลาอเนกประสงค์มีอาคารที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
๔	ปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒	๕๕,๐๐๐	-	๘๕๔	๕๔,๑๔๖	๐	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	อาคารศูนย์ป้องกันมีอาคารที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
๕	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า หมู่ที่ ๑๐	๖๕๒,๐๐๐	-	๑๕๔,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	อาคารสำนักงานเทศบาลมีอาคารที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๖	เสริมผิวจราจรด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๖	๑๐๓,๗๐๐	-	-	๑๐๓,๕๐๐	๒๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๗	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๑๕/๒ หมู่ที่ ๖	๒๖๖,๐๐๐	-	-	๒๖๖,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๘	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๓,๐๐๐	-	-	๑๔๓,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๙	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๑๖/๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๘,๐๐๐	-	-	๑๔๘,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๐	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑๐	๑๘๒,๐๐๐	-	-	๑๘๒,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๑	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๒๐/๑.๑ หมู่ที่ ๑	๘๘,๐๐๐	-	-	๘๘,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๒	เสริมผิวด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอย ๒๐/๑.๒ หมู่ที่ ๑	๑๒๓,๙๐๐	-	-	๑๒๓,๙๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๓	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๑/๓ หมู่ที่ ๒	๖๓๙,๐๐๐	-	๑๙๔,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๔	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๒ หมู่ที่ ๑	๗๗,๐๐๐	-	-	๗๗,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๕	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๓/๒ หมู่ที่ ๒	๑๒๓,๙๐๐	-	-	๑๒๓,๙๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๖	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๕/๑ หมู่ที่ ๒	๓๐๙,๐๐๐	-	-	๓๐๙,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๗	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๕/๑.๑ หมู่ที่ ๒	๑๒๗,๖๐๐	-	-	๑๒๗,๖๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๘	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๗/๑ หมู่ที่ ๑๐	๔๐๑,๐๐๐	-	-	๔๐๑,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๑๙	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๓๑/๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๘๔,๐๐๐	-	-	๑๘๔,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ มี.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๐	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๓๓/๒ หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	-	-	๑๐๕,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๑	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๓๓/๓ หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๒	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๓๕/๑.๑ หมู่ที่ ๑	๒๒๕,๐๐๐	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๓	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๖	๔๘,๐๐๐	-	-	๔๘,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๔	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖	๑๓๔,๙๐๐	-	-	๑๓๔,๙๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๕	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๙/๒ หมู่ที่ ๖	๑๙๐,๐๐๐	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒๖	เสริมชีวิตด้วยแอลพีลท์ติก คอนกรีต ซอย ๒๓ หมู่ที่ ๓	๑๘๔,๖๐๐	-	-	๑๘๔,๖๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๓๐ ม.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
รวม		๕,๕๒๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๐,๒๕๓.๕๙	๕,๙๙๕,๐๔๖.๔๑	๑,๒๐๐.๐๐						

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา												
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒,๗๐๑,๒๓๕.๐๐	-	-	๒,๐๙๐,๕๔๔.๐๐	๖๑๐,๖๙๑.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	นักเรียนทุกคน มีความพร้อมที่จะได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ	
รวม		๒,๗๐๑,๒๓๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๙๐,๕๔๔.๐๐	๖๑๐,๖๙๑.๐๐						

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร												
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดจรรยาจร	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร	
๒	ค่าใช้สอย สำนักปลัดเทศบาล	๑,๓๙๐,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐	๑๒๙,๒๓๒	๗๕๕,๗๖๘	๑,๐๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ, ค่ารับรองต้อนรับบุคคล, ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	
๓	ค่าวัสดุ สำนักปลัดเทศบาล	๒๒๕,๐๐๐	๑๗๙,๐๕๐	๘๙,๗๔๖	๓๑๔,๒๕๒	๑๒๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๔	ค่าสาธารณูปโภค สำนักปลัดเทศบาล	๔๖๔,๐๐๐	๓๗๒,๗๐๐	๔๐,๐๐๐	๗๖๔,๔๖๐	๒๗,๒๔๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าบริการทาง โทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	
๕	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักปลัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์และเพื่อ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์	
๖	ค่าจัดเลี้ยง จำนวน ๘๐ ตัว	๓๖,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๗๕,๙๘๐	๒๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากร	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๗	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้ งานที่เพิ่มขึ้นได้	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้อง จัดสรรงบประมาณที่มี จำกัดไปใช้จัดซื้อเก้าอี้ จัดเลี้ยง จำนวน ๘๐ ตัว สำหรับห้องประชุม
๘	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	๕๒,๘๐๐	-	-	๕๒,๐๐๐	๘๐๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	
๙	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๐	๑ ก.พ. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากร สามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๑๐	ค่าใช้จ่าย งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการฯ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างระหว่างปี
๑๑	ค่าสาธารณูปโภค แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๖,๐๐๐	-	-	๔,๗๘๒	๑,๒๑๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของอาคารจอดรถ ดับเพลิงของ เทศบาลฯ	
๑๒	ค่าใช้จ่าย แผนงานรักษา ความสงบภายใน	๒๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๙๐๒	๒๑๙,๐๙๘	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นรายจ่าย ให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๓	ค่าวัสดุ แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๕๐,๐๐๐	-	๔๒,๗๒๖	๗,๒๗๔	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้าน งานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุเกษตร วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น	
๑๔	ค่าใช้สอย กองคลังเทศบาล	๔๘๐,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐	๘๑,๔๘๕	๙๓๑,๕๑๕	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	
๑๕	ค่าวัสดุ กองคลังเทศบาล	๕๑,๐๐๐	๒๐,๔๔๕	๕,๑๔๖	๖๒,๖๕๐	๓,๖๔๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น วัสดุคอมพิวเตอร์	
๑๖	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	การจัดเก็บเอกสาร มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๖๔,๐๐๐	-	-	๖๔,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากร สามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๑๘	จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	๔,๑๐๐	-	-	๔,๑๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากร สามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๑๙	ค่าวัสดุ แผนงานทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔,๔๘๔	๓๐,๕๑๖	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเป็นค่า วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์	
๒๐	ค่าใช้จ่าย งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	๑,๔๑๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑,๑๐๔,๙๒๘	๓๖๕,๐๗๗	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการฯ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	
๒๑	ค่าสาธารณูปโภค แผนงานระดับ ก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา	๙๐,๐๐๐	-	-	๗๙,๓๕๒	๑๐,๖๔๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเป็นค่า ไฟฟ้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ และ อาคารโรงเรียน เทศบาลฯ ค่าน้ำประปา	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๒	ค่าใช้สอย งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	๑,๖๑๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑,๘๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเป็น รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและ พิธีการ ค่าบำรุง รักษาและซ่อมแซม	
๒๓	ค่าวัสดุ งานระดับ ก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	๒,๔๐๐,๕๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒,๑๕๐,๘๒๗	๒๔๔,๖๗๓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุงานบ้านงาน ครัว ค่าอาหารเสริม (นม) วัสดุก่อสร้าง วัสดุ คอมพิวเตอร์ วัสดุการศึกษา	
๒๔	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานระดับก่อนวัยเรียน และปฐมศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๙๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	จ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุง ครุภัณฑ์และเพื่อ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา โครง สร้างของครุภัณฑ์	
๒๕	เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒ ตัว	๙,๐๐๐	-	๓,๙๐๐	๕,๑๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งาน ที่เพิ่มขึ้นได้	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๒๖	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๓๓,๕๐๐	-	๑๒,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	มีเครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้าน งบประมาณไฟฟ้า รวมถึงค่าซ่อม บำรุง	
๒๗	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๖๕ นิ้ว	๓๐,๐๐๐	-	๑๑,๐๑๐	๑๘,๙๙๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ข้าราชการมีโอกา สทางการศึกษา ในค้นคว้าองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	
๒๘	คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	
๒๙	ค่าใช้จ่าย งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	๓๕๐,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	๒๗๒,๐๐๐	๙๐๐,๑๘๕	๕๒,๘๑๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	จ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการฯ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	
๓๐	ค่าวัสดุ งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	๗๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๙,๒๕๓	๖๐,๗๔๗	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	จ่ายเป็นค่าวัสดุ สำนักงาน วัสดุยาน พาหนะขนส่ง วัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์และค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๓๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ	๕๒,๘๐๐	-	-	๕๒,๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	
๓๒	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๗๗๗,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้อง จัดสรรงบประมาณที่มี จำกัดไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทอื่น
๓๓	เครื่องพ่นหมอก ควันสะพวยไหล	๘๑,๑๐๐	๕,๕๐๐	๑๐๐	๘๖,๕๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ ม.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ใช้ในการควบคุม แมลงพาหะนำโรค ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่ จะทำได้	
๓๔	ค่าใช้สอย งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๓๔๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๗๐,๘๐๔	๔๖๘,๐๖๒	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	จ่ายเป็นรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	
๓๕	ค่าวัสดุ งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓๓,๕๐๐	๑๒๕,๖๙๙.๐๐	๑๕๕,๔๖๑	๒๐๓,๒๔๕	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เป็นค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุก่อสร้าง วัสดุ ยานพาหนะและ ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๓๖	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐	๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	รายจ่ายเพื่อประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์และ รายจ่ายค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้าง ของครุภัณฑ์	
๓๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๔๗,๒๐๐	-	๑,๓๐๐	๔๕,๙๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	มีเครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้าน งบประมาณไฟฟ้า	
๓๘	จัดซื้อเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาล ตำบลเวียงป่าเป้า หมู่ที่ ๑๐	๓๗,๐๐๐	๕,๘๐๐	-	๔๒,๘๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	มีจุดศูนย์กลางของ การสื่อสาร มีการพูด คุยโต้ตอบ แลกเปลี่ยน ข้อมูล ระหว่าง องค์กรเองและ ผู้ที่เข้ามาติดต่อ	
๓๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	-	-	๓๒,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ทำให้การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	
๔๐	ค่าวัสดุ งานไฟฟ้าและประปา	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๑๔๙,๙๐๕	๙๕	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๔๑	ค่าวัสดุ งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๙,๐๐๐	๓๙,๓๕๒	๑,๔๙๐	๑๑๔,๐๑๘	๑๑๘,๘๔๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	จ่ายเป็นค่าวัสดุงาน บ้านงานครัว วัสดุ เชื้อเพลิง และหล่อลื่น วัสดุแต่งกาย	
๔๒	ค่าสาธารณูปโภค งานโรงฆ่าสัตว์	๓,๖๐๐	-	-	๓,๓๒๙	๒๗๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า	
๔๓	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๘๔๘,๓๒๐	๒๙๒,๓๐๐	๗๐๒,๓๙๓	๒,๔๓๘,๒๒๔	๓	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	เงินเดือนผู้บริหาร ,เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง ฯลฯ เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา	
๔๔	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) สำนักปลัด	๕,๒๘๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑,๗๓๐,๑๐๙	๓,๕๖๓,๘๙๐	๑	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	เงินเดือน พนักงานเทศบาล	
๔๕	ค่าตอบแทน สำนักปลัดเทศบาล	๓๔๖,๔๐๐	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๖๒,๕๐๘	๑,๙๓๐,๓๗๘	๑๓,๕๑๔	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๔๖	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) กองคลัง	๒,๔๓๑,๒๖๐	๒๓๓,๐๐๐	๑๙๐,๖๗๕	๒,๔๗๓,๕๘๕	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๔๗	ค่าตอบแทน กองคลัง เทศบาล	๓๙๘,๐๐๐	๖๘๑,๗๙๙	๑๐,๐๐๐	๑,๐๔๙,๕๖๐	๒๐,๒๓๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	
๔๘	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	๒๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๘๐	๒๕๐,๗๒๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๔๙	ค่าตอบแทน งานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน	๒๒,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองคลัง	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	
๕๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แผนงานรักษาความ สงบภายใน	๓๖๒,๐๐๐	๑๐,๘๐๐	๔๗,๐๙๐	๓๒๕,๗๑๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๕๑	ค่าตอบแทน แผนงานรักษา ความสงบภายใน	๕,๐๐๐	-	-	๘๔๐	๔,๑๖๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๕๒	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	๑,๑๙๓,๔๒๐	-	๓๕๓,๕๔๐	๘๒๘,๒๔๔	๑๑,๖๓๖	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๕๓	ค่าตอบแทน แผนงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	๕๗,๘๐๐	๔๕,๖๐๐	๕,๐๐๐	๗๘,๔๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	
๕๔	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๕,๔๓๐,๓๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๒๘,๐๐๐	๔,๘๗๙,๐๑๑	๑๕๒,๗๘๙	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๕๕	ค่าตอบแทน งานระดับ ก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	๘๒,๕๐๐	๒๘,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๗๒	๑๐,๔๒๘	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๕๖	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) แผนงานสาธารณสุข	๙๑๐,๐๐๐	-	๖๔๖,๕๖๐	๒๖๓,๔๔๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๕๗	ค่าตอบแทน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๑๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๙,๗๐๐	๕๐,๘๐๐	๔๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	
๕๘	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๕๙	ค่าตอบแทน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	ค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	ไม่ได้เบิกจ่าย
๖๐	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	๑,๐๔๐,๑๖๐	๘๙,๕๐๐	๖๑๐,๒๗๐	๕๑๙,๓๙๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุขฯ	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๖๑	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๒๐๒,๘๐๐	๖,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	
๖๒	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด	ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการสอบสวน ความรับผิดชอบทางละเมิด
๖๓	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทน คณะกรรมการ สอบสวนทางวินัย	ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากไม่มีการสอบสวน ทางวินัย

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๖๔	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการเลือกตั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๖๔,๔๘๗	๑๓๕,๕๑๓	๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ใน การเลือกตั้ง	
๖๕	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๑๘๗,๔๒๐	๒๓,๐๐๐	๖๙๑,๓๔๕	๑,๕๑๘,๑๔๕	๘๘๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินเพิ่มต่างๆ ของ ลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานจ้างเงินเพิ่ม ต่างๆ ของ พนักงานจ้าง	
๖๖	ค่าตอบแทน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	๑๓๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๘๔,๘๘๐	๑๒๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง	ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร	
๖๗	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๒๐๐,๐๐๐	-	๓๔,๐๐๐	๑๔๐,๘๘๐	๒๕,๑๑๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สมทบกองทุน ประกันสังคม	
๖๘	เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	๕,๐๐๐	-	-	๓,๔๐๐	๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สมทบกองทุน เงินทดแทน	

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ความก้าวหน้าใน การดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ				
๖๙	เงินสนับสนุน งบประมาณรายจ่าย กิจกรรมโครงการอื่น	๑๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๑ ส.ค. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สมทบกองทุน กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
๗๐	เงินสำรองจ่าย	๑๙๗,๘๘๕	๒๓๔,๐๐๐	-	๔๒๗,๑๒๗	๔,๗๕๘	๑ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นเงินสำรอง ในกรณีมีเหตุจำเป็น เร่งด่วน	
๗๑	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	๒๖๖,๔๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	๓๔๙,๖๖๗	๔๕,๗๓๓	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นเงินบำเหน็จ/ เงินบำเหน็จรายเดือน/ เงินบำเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจำ/ ลูกจ้างประจำจ่ายโอน	
๗๒	เงินสมทบ สทท.	๕๐,๐๐๐	-	-	๔๗,๘๘๐	๒,๑๒๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	จ่ายเป็นค่าบำรุง สันนิบาต แห่งประเทศไทย	
๗๓	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๙๐๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	-	๙๖๑,๕๐๐	๕๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	
๗๔	เงินสมทบเข้าระบบ หลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ธ.ค. ๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๘	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัดฯ	สมทบเข้าระบบ หลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	
รวม		๓๖,๘๙๓,๔๖๕.๐๐	๗,๕๒๑,๓๔๖.๐๐	๙,๖๑๕,๙๗๓.๖๖	๓๓,๐๕๗,๒๑๐.๐๓	๑,๘๖๕,๘๘๔.๐๐						
รวมทั้งสิ้น		๖๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๓๙,๕๔๖.๐๐	๑๐,๓๑๕,๕๘๓.๒๕	๖๑,๕๑๗,๕๓๘.๗๔	๓,๙๙๘,๙๖๑.๐๐						

สรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	โครงการ	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			+	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่องหน้ผู้กพ่น/ไม่ก่องหน้ผู้กพ่น	ยกเลิก	
ประเภทโครงการ									
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสังคม									
รวม	๒	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐	๒	๐	๐	กองการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ									
รวม	๗	๑,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๔	๓	๐	กองช่าง
ประเภทครุภัณฑ์									
๑. ครุภัณฑ์การเกษตร									
รวม	๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑	๐	กองช่าง
๒. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
รวม	๑	๓๒,๔๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๔๑๐.๐๐	๑	๐	๐	กองช่าง
๓. ครุภัณฑ์สำราจ									
รวม	๑	๒๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๗๐๐.๐๐	๐	๑	๐	กองช่าง
๔. ครุภัณฑ์สำนักงาน									
รวม	๗	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๗๒,๒๐๐.๐๐	๗	๐	๐	สำนักปลัด/กองการศึกษา/กองคลัง
๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์									
รวม	๓	๘๔,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๒๘๐.๐๐	๒	๑	๐	กองการศึกษา/สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑,๕๐๑,๖๗๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๔๘๙,๘๔๐.๐๐	๑๖	๖	๐	

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม														
๑	โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ	๕,๐๐๐	-	-	๔,๗๕๐	๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุง ไว้ซึ่งประเพณีของไทย มาแต่โบราณ	
๒	โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา	๔,๘๐๐	-	-	๓,๙๐๐	๙๐๐	๑ ก.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	✓			กองการศึกษา	คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลฯ และ ประชาชน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุง ไว้ซึ่งประเพณีของไทย มาแต่โบราณ	
รวม		๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐			๒	๐	๐			

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ														
๑	โครงการปรับปรุง ขุมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนตำบลเวียง	๙๘,๕๐๐	-	-	๙๘,๕๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	ชุมชนมีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน	
๒	โครงการปรับปรุง ห้องโถงชั้นล่าง	๔๙,๗๐๐	-	-	๔๙,๗๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ พ.ค. ๖๘	✓			กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกสบาย ในการรับบริการ	
๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ชุมชนโนเวียง	๔๙๘,๐๐๐	-	-	๔๙๘,๐๐๐	๐				✓		กองช่าง	สามารถระบายน้ำ ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง	
๔	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และทำผนังกันดิน ซอย ๓๕ (ช่วงปลายซอย) หมู่ที่ ๑ ชุมชนหัวเวียง	๑๙๙,๐๐๐	-	-	๑๙๙,๐๐๐	๐				✓		กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
๕	โครงการปรับปรุง ประตูปานเลื่อน อัติโนมัติ	๕๗,๐๐๐	-	-	๕๗,๐๐๐	๐	๓๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	✓			กองช่าง	เทศบาลฯได้รับความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของทางราชการ	
๖	โครงการปรับปรุงห้องโถง ชั้นล่าง	๔๙,๗๐๐	-	-	๔๙,๗๐๐	๐	๑ ม.ค.๖๘	๓๑ ก.ค.๖๘	✓			กองช่าง	มีห้องโถงที่ พร้อมใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
๗	โครงการเสริมฝีมือจรรยา ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ๙/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกู่	๑๔๓,๗๐๐	-	-	๑๔๓,๗๐๐	๐				✓		กองช่าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ความปลอดภัย ในการสัญจร	
	รวม	๑,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๙๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			๔	๓	๐			

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก				
๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร															
๑	ชุดน้ำพลอยน้ำ จำนวน ๔ ชุด	๘๐,๐๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐	๐					✓		กองช่าง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
	รวม	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				๐	๑	๐			
๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ															
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	๓๒,๔๑๐	-	-	๓๒,๔๑๐	๐	๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘		✓			กองช่าง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
	รวม	๓๒,๔๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๔๑๐.๐๐	๐.๐๐				๑	๐	๐			
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ															
๑	เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	๒๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๗๐๐	๐					✓		กองช่าง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
	รวม	๒๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐				๐	๑	๐			

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
๔. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน														
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๖,๑๐๐	-	-	๖,๑๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	✓			สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคารวมค่าติดตั้ง	๓๒,๒๐๐	-	๑,๓๐๐	๓๐,๙๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			สำนักปลัดฯ	มีเครื่องปรับอากาศ ที่ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้าน งบประมาณไฟฟ้า รวมถึงค่าซ่อม บำรุง	
๓	เก้าอี้ผู้บริหาร	๓,๕๐๐	-	-	๓,๕๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	✓			กองคลัง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๔	โต๊ะทำงาน	๓,๙๐๐	-	-	๓,๙๐๐	๐	๑ ม.ค. ๖๘	๓๑ ม.ค. ๖๘	✓			กองคลัง	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
๕	โต๊ะ-เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๐,๘๐๐	-	-	๑๐,๘๐๐	๐	๑ พ.ค. ๖๘	๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			กองการศึกษา	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๖	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๖๗,๒๐๐	-	-	๖๗,๒๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	✓			สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๗	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๔๙,๘๐๐	-	-	๔๙,๘๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	✓			สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
รวม		๑๒๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๒๖,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๗	๐	๐			

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ (รายการใหม่)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
			+	-			วัน/เดือน/ปี เริ่ม โครงการ	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน/ ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก			
๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์														
๑	เครื่องสแกนใบหน้าและ ลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๙,๐๘๐	-	-	๑๙,๐๘๐	๐	๑ ส.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	✓			สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	-	-	๘,๒๐๐	๐				✓		สำนักปลัดฯ	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ ประมวลผล	๕๗,๓๘๐	-	-	๕๘,๐๐๐	๙,๓๘๐	๑ ก.ค.๖๘	๓๑ ส.ค.๖๘	✓			กองการศึกษา	มีครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อ บุคลากรสามารถ รองรับการปฏิบัติ งานที่เพิ่มขึ้นได้	
รวม		๘๔,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๒๘๐.๐๐	๙,๓๘๐.๐๐			๒	๑	๐			
รวมทั้งสิ้น		๑,๕๐๑,๖๗๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๔๘๙,๘๕๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐			๑๖	๖	๐			

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย

อย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ


การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

แบบอื่นๆ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ



ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท.	๒๐	๑๙.๗๓
๒. การวิเคราะห์สถานะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๘๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๙.๗๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๙๑
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	๕	๔.๙๑
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕.๐๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕.๐๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๙๑
รวม	๑๐๐	๙๙.๒๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี ๒๕๖๘

หัวข้อที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้คะแนน ๑๙.๗๓ คะแนน แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ คือ ด้านกายภาพ ด้านการเมือง/การปกครอง ข้อมูลสภาพสังคม ข้อมูลระบบบริการพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวข้อที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ได้คะแนน ๑๙.๘๒ คะแนน แสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์คือการวิเคราะห์ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ ด้านการใช้ผังเมือง ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) o-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)

หัวข้อที่ ๓ องค์ประกอบของยุทธศาสตร์

ได้คะแนน ๕๙.๗๓ คะแนน แสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ครบตามหลักเกณฑ์ ด้านยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดวิสัยทัศน์สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	รวม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๙๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๙๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๕	๕.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	๑๐	๑๐.๐๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๙.๖๔
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๙๑
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๙๑
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๙๑
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕.๐๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕.๐๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๔.๙๑
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕.๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕.๐๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๕.๐๐
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕.๐๐
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕.๐๐
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔.๙๑
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๐๐
รวม	๑๐๐	๙๙.๓๖

หัวข้อที่ ๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ได้คะแนน ๙.๙๑ คะแนน แสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

หัวข้อที่ ๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ได้คะแนน ๙.๙๑ คะแนน แสดงให้เห็นว่า มีการควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้และวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)

หัวข้อที่ ๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ได้คะแนน ๕.๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่ามีการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน และวิเคราะห์ผลกระทบ/ สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

หัวข้อที่ ๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้คะแนน ๑๐.๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันและการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักพระราชรัฐ

หัวข้อที่ ๕ โครงการพัฒนา

ได้คะแนน ๒๙.๖๔ คะแนน แสดงให้เห็นว่า โครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคตวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน (clearobjective) สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล เป้าหมาย มีความ ชัดเจน สามารถระบุจำนวน กลุ่มเป้าหมาย มีผลผลิตอย่างไรและโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/Thailand ๔.๐/ยุทธศาสตร์จังหวัด สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักพระราชรัฐ ด้านงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มี ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ และมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

หัวข้อที่ ๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ได้คะแนน ๓๔.๙๑ คะแนน แสดงให้เห็นว่า โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความยากจน/การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน/สุขภาพ/การบริหารจัดการน้ำ /การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก่อนนำมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน โครงการทั้งสิ้น ๓๒๐ โครงการ งบประมาณ ๑๑๖,๖๒๓,๐๓๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕	๔๒๐,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	๑๒๕	๓๔,๑๘๕,๕๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๓	๒,๖๖๓,๔๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๖๘	๔๐,๐๕๑,๔๓๕
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๒๐	๔,๔๐๑,๔๓๗
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน	๓๙	๓๔,๙๐๑,๒๖๑
รวม		๓๒๐	๑๑๖,๖๒๓,๐๓๓

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พบว่า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๓๔๕,๑๑๗ บาท

ที่	ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	-	-
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสังคม	๓๐	๑๗,๘๕๔,๑๑๓
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๓,๕๔๐,๒๗๖
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ	๓๖	๖,๒๒๗,๗๕๖
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา	๓	๒,๑๔๙,๓๔๔
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน	๓๒	๓,๕๗๓,๖๒๘
รวม		๑๑๔	๓๓,๓๔๕,๑๑๗

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้เจริญและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจ พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงานภาครัฐเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีสภาพเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรและประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ภายใต้ความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองดังกล่าว มีปัญหาที่รอการแก้ไขและพัฒนาอยู่มากมาย

จึงได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นเมืองแห่งความสุข สำหรับการอยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยจากมลพิษ มีการท่องเที่ยวที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถบรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวข้างต้น ต่อไป

๑) ด้านเศรษฐกิจ/การท่องเที่ยว

ลักษณะชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นทอดยาวไปตามสองข้างทางหลวงสายเชียงราย – เชียงใหม่ ทั้งสองข้างริมถนนมีบ้านเรือน ร้านค้า อาคาร พาณิชยกรรม ร้านอาหาร สถานประกอบการและสถานที่ราชการเรียงรายอยู่ค่อนข้างหนาแน่น และสภาพภายในเขตเทศบาลเป็นกลุ่มชุมชนหมู่บ้านและไร่สวนบ้างเล็กน้อย สภาพบ้านเรือนมีทั้งบ้านเรือนไม้และอาคารคอนกรีตและมีซอยแยกจากถนนสายหลักเชียงราย – เชียงใหม่ แต่ละซอยยังมีถนนเชื่อมซอยแยกจากถนนสายหลักเชียงราย – เชียงใหม่ แต่ละซอยยังมีถนนเชื่อมซอยอีกจำนวนมากส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เรื้อรังและสามารถสัญจรติดต่อได้สะดวกมีการวางผังเมืองไว้ได้ดีพอสมควร ปัจจุบันถนนสายเชียงราย – เชียงใหม่ เป็นเส้นทางคมนาคมและขนส่งที่สะดวกทำให้ประชาชนประกอบอาชีพค้าขายบริเวณสองข้างทางและรับจ้างมากขึ้น

ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จึงต้องใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเติบโตของเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างสมดุลให้โดยใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการนี้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

๒) ด้านการบริหารจัดการ

ในการดำเนินงานของท้องถิ่นยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย และจากนโยบายของรัฐที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ท้องถิ่นจึงพัฒนาช่องทางความร่วมมือและเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดให้มีการให้บริการในการจัดทำบัตรประชาชน เพื่อเพิ่มการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการให้บริการ One Stop Service ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล โดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็ว ท้วมใส โปร่งใส คุ่มค่า และตรวจสอบได้ ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากการเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนผลกระทบจากประชากรแฝง จำนวนผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น และการดำเนินการของสถานประกอบการต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบมากมาย เช่น ปัญหาขยะการจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ท้องถิ่นประสบอยู่ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นจึงต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแล รักษา ฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาป่าและที่อยู่อาศัยบริเวณป่า ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยและปราศจากขยะ โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษา พัฒนาต่อยอดโครงการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนเชิงนิเวศแห่งใหม่

๔) ด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าได้เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา และได้มีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย พัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านโดยยกระดับการศึกษา จากระดับประถมศึกษาสู่มัธยมศึกษา เน้นหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนานำไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ในปีที่ผ่านมา ได้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการเจริญเติบโตของเมือง ทำให้การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ เหมาะสมกับถนนที่มีอยู่บางแห่งชำรุดเสียหายจากการใช้งานมานาน และได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกดินที่วิ่งในชุมชนและทำให้ถนนเสียหาย ซึ่งได้มีการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขแล้ว นอกจากนี้บางพื้นที่ไม่มีระบบระบายน้ำ เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงความไม่เพียงพอของบริการสาธารณะ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ในบางพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม ไม่มีศูนย์กลางการขนส่งมวลชน เสี่ยงตามสายยังไม่เพียงพอ และครอบคลุมทุกพื้นที่ สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งที่พิกาศัยรวมในชุมชน มีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ เป็นต้น

เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงมีนโยบายในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางระบบระบายน้ำ ขยายเส้นทางให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบประปาอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อรองรับการเข้าสู่ความเจริญของเมืองยุคใหม่ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

การประเมินสถานการณ์ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำให้พบปัญหา เช่น เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม การใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ ปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขยังคงพบปัญหา ในหลายด้าน เช่น ปัญหาสุนัขจรจัด และสัตว์พาหน่นำโรค การเจ็บป่วยด้วยโรคระบาดตามฤดูกาล เป็นต้น

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงยังต้องดำเนินการพัฒนา ต่อยอดส่วนเดิมที่มีอยู่ สร้างเสริมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมเชิงรุก ของประชาชนทุกกลุ่มอายุมีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการให้มีคุณภาพรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น ใส่ใจให้คำแนะนำและดูแลสุขภาพ สร้างสังคมและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย โดยพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า การเพิ่มพื้นที่สำหรับเป็นสนามกีฬา หรือสวนสาธารณะ เพื่อให้ส่งเสริมประชาชนหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมให้มีศูนย์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมกีฬาในร่ม เช่น ศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอล จัดตั้งศูนย์เยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันนอกห้องเรียน

๗) ด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอน การทำงานต่างๆ และการติดต่อสื่อสารซึ่งถือได้ว่าเป็นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมักไปไว และเคลื่อนที่ไม่มีหยุดจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ ในข้อดีก็จะมีข้อเสียตามมาถ้ามนุษย์ไม่รู้จักใช้ก็จะมีโทษต่อมนุษย์เช่นกัน เช่น มีผลทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอาจทำให้มนุษย์ขี้เกียจทำงานมากขึ้น เพราะอันเนื่องมาจากความสะดวกสบายรวดเร็วเกินไป

ดังนั้นในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service พัฒนาการบริการที่ดีสู่ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ ข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทันท่วงทีเหตุการณ์ และนำเทคโนโลยีมาพัฒนา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
๔. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย เทศบาลเวียงป่าเป้าจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอ

๒.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๒. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๓. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ที่ ๔๓๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

.....

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ ๗๒๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขึ้นใหม่ ประกอบด้วย

- | | | |
|--|---------------------------------|---------|
| ๑. นายรัชชัย เป็งสุวรรณ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า | กรรมการ |
| ๒. นางเกศณี อาธิเสนะ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า | กรรมการ |
| ๓. นายประนอม ธิสอน | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า | กรรมการ |
| ๔. นายสมชาย สุรินทร์ | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๕. นายบุญชาติ กำนันตา | ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น | กรรมการ |
| ๖. ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า | ผู้แทนภาคราชการ | กรรมการ |
| ๗. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า | ผู้แทนภาคราชการ | กรรมการ |
| ๘. นายบรรจบ สมแสง | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๙. นายณกรณ์ เกศอรุณสกุล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด | หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ | กรรมการ |

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรัฐศาสตร์ สมฟอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

๑. นายประนอม ธิสอน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	ประธานกรรมการฯ
๒. นายธวัชชัย เบ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	กรรมการฯ
๓. นางเกษณี อาธิเสนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	กรรมการฯ
๔. นายสมชาย สุรินทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการฯ
๕. นายบุญชาติ กำนันตา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการฯ
๖. ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการฯ
๗. นายบรรจบ สมแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการฯ
๘. นายณกรณ์ เกศอรุณสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการฯ
๙. ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ	กรรมการฯ
๑๐. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ	เลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	กรรมการฯ
--	-----------------	----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุยะราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นายกษมา คณวงค์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓. นายชวลิต กลิ่นแชน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๔. นางสาวจิรวรรณ กันธิมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยนางจันทร์ฉาย ยามิ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

นางจันทร์ฉาย ยามิ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ ๔๓๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ที่ประชุม

นายสมชาย สุรินทร์

คณะกรรมการติดตามฯร่วมกันพิจารณา

กระผมขอเสนอ นายประนอม ธิสอน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการติดตามฯ

นางจันทร์ฉาย ยามิ

มีท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ

ที่ประชุม

มติเห็นชอบ และมติเห็นชอบให้นางจันทร์ฉาย ยามี ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๑. ๑. ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายประนอม ธิสอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้คณะทำงานฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มาประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานฯในวันนี้

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

***รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่รายงานฯ ***

นางจันทร์ฉาย ยามี

ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๗ ดังนี้

ประเภทโครงการ/กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน คิดเป็น ร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
			+	-			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนนี้/ไม่ก่อนนี้/ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๑๕๙	๖๖,๐๐๐,๐๐๐	๘,๙๓๙,๕๔๖	๑๐,๓๗๘,๔๔๔	๖๓,๘๗๐,๘๑๖	๙๖.๗๗	๑๓๒	๐	๒๗	๘๓.๐๒

โครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิก
(จำนวน ๑๙ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ แผนการดำเนินงาน	๕,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ได้ดำเนินการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แล้ว โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ตัวชี้วัดของโครงการไม่ตรง ตามการประเมิน ประสิทธิภาพ (LPA) จึงได้มีความจำเป็นเร่งด่วน โอนงบเพื่อนำไป จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง
๓	โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ปรองดอง สมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๔	โครงการตักบาตร วันออกพรรษา	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๗	กองการศึกษา	กองการศึกษา ได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น “โครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ” และดำเนินการโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๘
๕	โครงการป่าเฉลิมปีใหม่เมือง	๓๐,๐๐๐	๑ เม.ย. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	ช่วงเวลาดำเนินงาน โครงการฯ อยู่ในระหว่าง เตรียมการเลือกตั้งฯ จึงได้ดำเนินการตั้งจุดบูชา สร่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
๖	อุดหนุนจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี นมัสการและสร่งน้ำ พระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษา	โครงการฯ มีความซ้ำซ้อน กับโครงการของจังหวัด และอปท.ไม่สามารถอุดหนุน งบประมาณให้กับจังหวัดได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ มีภาระงานประจำมากเกินไป หรือขาดความชำนาญ ในการจัดทำโครงการ พัฒนาและการประสานงาน
๘	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองคลัง	ได้มีการปรับปรุงแผนที่ภาษี เป็นปัจจุบันแล้ว จึงได้มีการ โอนงบเพื่อใช้ในโครงการ จัดเก็บภาษีและให้ความรู้ เรื่องภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๐	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและทักษะศึกษา ดูงานผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๑	โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัดไปใช้ใน ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ก่อน
๑๒	โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	หัวข้อโครงการไม่สอดคล้อง กับรูปแบบการปฏิบัติงาน ของโครงการฯ จึงต้องมีการ ทบทวนหลักสูตร และจัดตั้งโครงการใหม่
๑๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข	โครงการที่ตั้งไว้ ไม่สอดคล้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	ได้นำเนื้อหาโครงการฯ ไปร่วมบูรณาการกับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการขยะมูลฝอยโดย มีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ
๑๕	โครงการจัดงานวัน อปพร. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	บัตรประจำตัว อปพร.หมดอายุ อยู่ระหว่าง จัดตั้ง อปพร. ชุดใหม่
๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	มีภารกิจงานเร่งรัด ให้เสร็จสิ้นในช่วงนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดทำ โครงการฯได้ตามที่กำหนด
๑๗	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร. และ อปพร.ใหม่	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ไม่สามารถจัดกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้าอบรมได้ ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด
๑๘	โต๊ะประชุม ขนาด ๔๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	๑ ก.พ. - ๓๑ พ.ค. ๖๘	สำนักปลัดฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน ๘๐ ตัว สำหรับห้องประชุม
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cap)	๗๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	ขาดปัญหาด้านงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ และต้องจัดสรร งบประมาณที่มีจำกัด ไปใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทอื่น

๒. ผลการดำเนินงานรายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

นางจันทร์ฉาย ยามี่

ผลการดำเนินงานรายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สรุปได้ดังนี้
รายการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ

ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๔ ดังนี้

ประเภท โครงการ/ กิจกรรม	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ	โอนงบประมาณ		ผลการ เบิกจ่าย	ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	ผลสัมฤทธิ์โครงการ			ผลสัมฤทธิ์ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
			+	-			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก่อนนี้ผูกพัน /ไม่ก่อนนี้ผูกพัน	ยกเลิก	
รวมทั้งสิ้น	๒๒	๑,๕๐๑,๖๗๐	๐	๑,๓๐๐	๕๓๕,๒๔๐	๓๕.๖๔	๑๖	๖	๐	๑๐๐.๐๐

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รายการใหม่)
กรณีก่อนนี้ผูกพัน/ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
(จำนวน ๖ โครงการ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ห้วง ระยะเวลา	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ชุมชนในเวียง	๔๘๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และทำผนังกันดิน ซอย ๓๕ (ช่วงปลายซอย) หมู่ที่ ๑ ชุมชนหัวเวียง	๑๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๓	โครงการเสริมผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๘/๑.๑ หมู่ที่ ๖ ชุมชนบ้านกู่	๑๔๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๔	ชุดน้ำฟูลอยน้ำ จำนวน ๔ ชุด	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๕	เครื่องหาพิกัด ด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา	๒๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๘	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ

นางจันทร์ฉาย ยามี

รายละเอียดตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับ ขอเชิญทุกท่าน

พิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบ

นายประนอม ธิสอน

คณะกรรมการฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือพบเห็น
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการหรือมีข้อเสนอแนะ
อื่นหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. การติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์

๒. การติดตามและประเมินผล โครงการ

นายประนอม ธิสอน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะกำหนดให้คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง ของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบ ที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือน ธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้า เมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตาม ที่เป็นจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แนวทางการการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์	๖๐ คะแนน
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕ คะแนน
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕ คะแนน
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	๕ คะแนน
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕ คะแนน
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕ คะแนน
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕ คะแนน
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕ คะแนน
๓.๘ กลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕ คะแนน
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕ คะแนน
๓.๑๑ แผนงาน	๕ คะแนน
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์พัฒนา	๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐ คะแนน

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

	๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานพัฒนา	๑๐ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐ คะแนน
ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕ คะแนน
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕ คะแนน
๕.๓ เป้าหมายผล (ผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕ คะแนน
๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕ คะแนน
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕ คะแนน
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕ คะแนน
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม	๕ คะแนน
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	๕ คะแนน
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕ คะแนน
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕ คะแนน
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕ คะแนน
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕ คะแนน
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ	๕ คะแนน
	รวม ๑๐๐ คะแนน

นายประนอม ธิสอน

เชิญคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้คะแนนตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ที่ประชุม

มีมติให้สำนักปลัดเทศบาล รับแบบการประเมินหลังประชุมเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประนอม ธิสอน

เชิญคณะกรรมการร่วมกันกำหนดแนวทางการติดตามโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ดังนี้

๑. สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข สำหรับโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการและรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ทราบ

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๖ เดือนแรก)

๓. สรุปผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา

๔. กำหนดการประชุมเมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม

๕. มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล เป็นคณะทำงานฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายประนอม ธิสอน

นายประนอม ธิสอน

ที่ประชุม

นายประนอม ธิสอน

เรื่อง อื่น ๆ

คณะกรรมการท่านใด ต้องการเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม
อีกหรือไม่

มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใด เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ไม่มี

เมื่อไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมในวันนี้
ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



(นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุษะราช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้บันทึกการประชุม



(นางจันทร์ฉาย ยามี่)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒




















ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
เรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ชั้น ๒

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายรัชชัย เบ็งสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๒	นางเกศณี อธิเสนะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๓	นายประนอม ธิสอน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า	
๔	นายสมชาย สุรินทร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	
๕	นายบุญชาติ กำนันตา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	
๖	ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	
๗	ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงป่าเป้า	ผู้แทนภาคราชการ	-
๘	นายบรรจบ สมแสง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายณกรณ์ เกศอรุณสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นางจันทร์ฉาย ยามี่	หัวหน้าสำนักปลัด	
๑๑	นายอลงกรณ์ มานพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	ผู้เข้าร่วมประชุมฯ		
๑	นางเนตรนภา ภักดีสาร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-
๒	นางอัญชลี รื่นพิทักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	-
๓	นางสาวจิตรพิสุทธิ์ สุขะราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๔	นางสาวพีรชญา ไชปัญญา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๕	นายเกษมา คณะวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	บ.ส.จิรธรณ กนิษฐา	พนักงานวิชาเลขานุการ	
๗	รศ.ชวลิต กมลเนว	อ.พ.ว. ๕ รศ.ชวลิต กิจามนพ	

การประเมินผลการความพึงพอใจ

๑๕.๖ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ ถิ่นศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้ กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพ ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์			
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือจุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(๕)	
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

๑๕.๗ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
 ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
 ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
 ๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
 ๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
 ๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน
- รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)</p>	<p>การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>		
<p>๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	<p>๑๐ (๕)</p> <p>(๕)</p>	
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๒๕ (๕)</p>	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ ท่างข้าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า จะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	
<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ)</p> <p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	